DIAGRAMA DE PLANEACION

TÍTULO DEL PROYECTO	Abogabot	NOMBRE DE LA EMPRESA	A Launch X				
RESPONSABLE DEL PROYECTO	Abel Fuentes	FECHA	23/02/22				

	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA		FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	% COMPLETADO DE LA TAREA																							
			FECHA DE INICIO				FASE UNO																FASE DOS						
NÚMERO EDT								SEMAN	SEMANA 2			SEMANA 3				SEMANA 4							SEMANA 6						
							LI	мх	J	V L	. М	х	JV	/ L	М	х	J A	L	М	х.	ı v	L	мх	J	V L	М	ΧЈ	V	
1	Inicio																												
1.1	Obtencion de requerimientos	PO	23/02/22	23/02/22	0	100 %																							
2	Analizar																												
2.1	Analizar los requerimientos	PO/TL	23/02/22	23/02/22	4	22 %																							
3	Diseñar																												
3.1	Diseñar la solucion para los requerimientos	PO/TL	24/02/22	25/02/22	0	0 %																							
4	Etiquetar																												
4.1	Objetivos del proyecto	SM	28/02/22	28/02/22	0	0 %																							
5	Asignar																												
5.1	Evaluar tareas y asignar desarrolladores	SM	28/02/22	28/02/22	0	0 %																							
6	Desarrollar																												
6.1	Desarrollo de codigo para solucionar tareas	DEV	28/02/22	04/03/22	0	0 %																							
7	Calidad																												
7.1	Seguimiento a bugs	QA	07/03/22	08/03/22	0	0 %																							
8	Cierre																												
8.1	Retroalimentación	FULL TEAM	09/03/22	09/03/22	0	0 %																							